

Паспорт проекта

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение ребенка – детский сад №118 «Исток» муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
 «Оптимизация процесса размещения информации в соцсетях МДОБУ ЦРР ДС №118 «Исток» города Сочи»

УТВЕРЖДАЮ

Т.В. Пономаренко

заведующий МДОБУ ЦРР ДС №118 «Исток» города Сочи

Общие данные:		Обоснование	
Заказчик: Пономаренко Татьяна Владимировна, заведующий	Обоснование:		
Процесс: размещение информации в соцсетях МДОБУ ЦРР ДС №118 «Исток» города Сочи	1. Временные потери при согласовании текста новостей.		
Границы процесса: от поручения руководителя о составлении новостной информации до размещения информации в соцсетях	2. Отсутствие требований к оформлению текстовой информации		
Руководитель проекта: Кривченя М.В. старший воспитатель	3. Необходимость своевременного размещения новостей в соцсетях о событиях в МДОБУ ЦРР ДС №118 «Исток» города Сочи		
Команда проекта: Кривченя М.В., старший воспитатель, Соболева Е.А. старший воспитатель, Соболева С.М. воспитатель, Беляева Е.В. воспитатель, Озаровская А.А. воспитатель			
Цели и эффекты	План		Сроки
Цель: сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте МДОБУ ЦРР ДС №118 «Исток» города Сочи.	1. «Разработка и согласование проекта с руководителем МДОБУ ЦРР ДС №118 «Исток» города Сочи»		2-3 недели
Наименование цели	Текущие показатели	Целевой показатель	
Сокращение времени протекания процесса, мин.	205 мин-220мин	140 минут - 150 мин	4-5 недель
Сокращение трудоемкости процесса		Макс 68% – мин 31 %	3-4 недели
Эффекты:	2. «Анализ текущей ситуации, картирование процесса, разработка карты идеального и целевого состояния процесса»		
1. Передача новостей в соответствии с требованиями.	3. «Выявление проблем, формирование предложений по их решению»		
2. Разработка чек-листов для подготовки новостной информации.	4. «Защита плана действий»		
3. Экономия времени.	5. «Реализация плана действий»		
4. Размещение актуальных новостей без задержки	6. «Анализ и исправление ошибок»		
	7. «Закрепление результатов. Разработка стандартов. Закрытие проекта»		
	8. «Мониторинг результатов»		
	5 недель		
	2-3 недели		
	3-4 недели		
	5-8 недель		